



Projet de relogement du Gas1 à Crolles
en habitat concerté et intermédiaire

Atelier #1 - Maîtrise d'œuvre
30 mai 2017

Atelier de présentation des premières esquisses,
d'échanges et de co-construction du plan masse

L'Opac38 s'engage à vos côtés pour relever le défi de l'habitat de demain




Crolles

Projet de relogement en habitat concerté



Rappel planning : objectif de déposer un permis de construire d'ici fin 2017.

Planning prévisionnel en 2017 :





Crolles – projet d’habitat concerté

Planning en cours



- mercredi 03 mai : réunion de lancement : présentation intervenants, rôle et méthode pour la suite - (salle Belledonne)

- **30 mai 19h : atelier n° 1 MOE (Architecte)** : Présentation des premières esquisses, atelier d’échanges et de co-construction du plan masse - (salle Belledonne)

- **jeudi 08 juin 19h : atelier n° 2 - Les Habiles** : réflexion collective suite au premier atelier : échanges sur les esquisses, le plan masse - salle Cascade (derrière la mairie)

- **jeudi 29 juin 19h : atelier public Architecte / MOE** : atelier / études APS (Avant-Projet Sommaire) en cours - salle Cascade (derrière la mairie)

- **mardi 11 juillet 19h : atelier public Les Habiles** (thème(s) à définir) - salle Méli Mélo (derrière la mairie)

- **mardi 25 juillet 19h : atelier public Architecte / MOE** : présentation APS (Avant-Projet Sommaire) - salle Méli Mélo (derrière la mairie)

- septembre : période dédiée notamment pour les décisions communes, arbitrages, « attributions », usages collectifs le cas échéant, etc. : **Les Habiles**. (réunions / ateliers à définir)

Études APD (Avant-Projet Détaillé) en octobre (réunions à définir)

Dépôt du Permis de Construire avant fin novembre

Merci pour votre attention